

PROJETO

Corrida do Mar

GRUPO DE TRABALHO

Professores Coordenadores:

Diogo Carneiro
Maria Moreira Rato
Paula Gabellieri

Alunos:

9A

Gonçalo Sousa
Tiago Dias
Tomás Pacheco
Sara Rosa

9B

Matilde Mustra
Inês Campos
Joana Silva
M^a Carolina Sequeira
Maria Moutinho Alvarez

9C

Sofia Aguilar
Rita Pinto
Marta Anastácio
Bernardo Bento

9D

Francisca Vizela
Clara Mira
Rita Neves
Inês Magalhães
Gonçalo Araújo

OBJETIVOS

Planear a corrida do mar
Angariar fundos para uma associação
Promover a actividade física
Convívio entre todos os alunos do colégio

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO

Organização e planeamento da corrida do mar
Avaliação do projeto anterior (2013/2014): coisas que correram bem e sugestões para o que correu menos bem.
Fases de planeamento do projeto
Divisão por áreas de responsabilidade: Logística/rec.Humanos, rec. Económicos, cerimónias e técnico-desportivos e divulgação
Distribuição de tarefas por grupos de trabalho

RECURSOS

Computadores, telemóvel, caixas de cartão, fita-cola, sacos do lixo

PLANO DE TRABALHO / CALENDARIZAÇÃO

Dia 1: Definição de horário de trabalho para a semana

Avaliação do projecto anterior (2013/2014): coisas que correram bem e sugestões para o que correu menos bem.

Visionamento de vários vídeos sobre corridas.

Fases de planeamento do projecto

Divisão por áreas de responsabilidade: Logística/rec.Humanos, rec. Económicos, cerimónias e técnico-desportivos e divulgação

Distribuição de tarefas por grupos de trabalho

Avaliação do dia (o que fizemos/ o que falta fazer e reformulação dos grupos de trabalho)

Dia 2: Corrida matinal

Cada um trabalhou na sua área de responsabilidade: elaboração de um power point (divulgação), contactos telefónicos, alteração do trajecto da corrida, pedido de orçamentos (t-shirts do staff, medalhas, balões), escolha da associação (Pastoral dos Ciganos), elaboração do horário para o dia da corrida, pedido de materiais para a corrida.

Recolha de contactos para patrocínios

Visionamento do tempo+

Lançamento da Fórmula do Bem

Avaliação do dia (o que fizemos/ o que falta fazer e reformulação dos grupos de trabalho)

Dia 3: Preparação dos aquecimentos (pré- escolar, 1º, 2º,3º ciclo, secundários e professores)

Elaboração dos caixotes do lixo

Realização do cartaz e finalização dos power points (divulgação)

Envio de emails para os patrocínios

Ideia de divulgar melhor o slogan da corrida (t-shirts, power points e cartazes)

Pedido de orçamentos (t-shirts, medalhas e balões)

Contacto com a escola segura

Ida ao pingo doce (pedido de patrocínio)

Avaliação do dia (o que fizemos/ o que falta fazer e reformulação dos grupos de trabalho)

Dia 4: Planeamento do dia a partir da avaliação do dia anterior

Elaboração da carta de projecto

Apresentação dos aquecimentos ao grupo

Apresentação dos power points, cartaz e diploma ao grupo

Regresso ao pingo doce (pedido de patrocínios)

Ver emails e responder

Reconhecimento do percurso

Avaliação do projeto

PRODUTO FINAL

Corrida do Mar

Vídeo/Reportagem sobre a corrida (2014/2015)

AVALIAÇÃO

As expectativas iniciais eram que o projeto ia ser mais fácil e rápido do que o que viemos a verificar depois e que o tempo de realização do projeto foi o ideal.

Trabalhámos de forma organizada e cumprimos com os objectivos.

O grupo cooperou bem entre si e trabalhámos de forma razoavelmente autónoma.

O projeto faz sentido inserido na semana do mar.